



Rapportage aan DB – 22 november 2017

Ontwikkeling en Implementatie DD JGZ voor GGD HN

Programma GGD HN / rU / TW – ontwikkeling en levering			Project GGD HN – implementatie		
					
OVERALL STATUS	RISICO'S	BUDGET	OVERALL STATUS	RISICO'S	BUDGET
<ul style="list-style-type: none"> • Informatieronde heeft plaatsgevonden, zowel plenair (toelichting JGZ-werkwijze en -proces) als individueel (voor stellen van vragen). • Op basis van vragen van de Deelnemers in de aanbesteding is Nota van Inlichtingen versie 8 gepubliceerd • De Deelnemers schrijven hun definitieve offerte; op basis hiervan zal voorlopige gunning plaatsvinden (gepland voor 1 december). • Gesprekken gehouden met 4 leveranciers voor reviews op bouwproces 	<ul style="list-style-type: none"> • Ook na de offertefase kan een leverancier bezwaar maken (wat kan leiden tot vertraging) <u>Beheersmaatregel:</u> inlassen van een 'stand still'-periode voor definitieve gunning • Zienswijze Regio Utrecht voor toetreding tot bestaande coöperatie dient aangepast te worden n.a.v. advies Infense (24-10) om nieuwe coöperatie op te starten <u>Beheersmaatregel:</u> Op korte termijn zienswijze opstarten en afronden 	<ul style="list-style-type: none"> • Begroting totaal: 1.561 k Realisatie 707 k • Begroting 2017: 691 k Realisatie 505 k (dit is de begroting van het Programmaburo wat gedragen wordt door de 3 GGD-en) • Frank Galesloot (GGD Twente) is de nieuwe controller van het Programmaburo 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorstel uitgewerkt voor uitbreiding aantal project key-users (en daarmee budgetuitbreiding) is goedgekeurd door DMT • Infosessies voor werving 'project key-users' hebben plaatsgevonden via webinars; er waren meer dan voldoende aanmeldingen. Er is een lijst met project key-users vastgesteld met zowel actieve deelnemers als reservekandidaten. • Faseplan 'Bezemen' is opgesteld en gedeeld met de Implementatie-Stuurgroep ter vaststelling • Zienswijze voor toetreding tot nieuwe coöperatie wordt voorbereid en besproken in DB 22-11-2017. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn momenteel geen noemenswaardige projectrisico's <u>Beheersmaatregel:</u> N.v.t. 	<ul style="list-style-type: none"> • Begroting totaal: 803 k Realisatie: nihil (project in beginfase en nog weinig externe kosten gemaakt; overzicht van realisatie wordt opgezet t.b.v. rapportage) • De programma- en projectkosten zijn begroot en in een separate oplegger aan het DB aangeboden

Legenda:



Op schema



Op schema, met kleine belemmeringen cq
belemmeringen te verwachten



Belemmeringen, project kan wel door



Belemmeringen, met kans dat project vertraging oploopt



Belemmeringen, project loopt vertraging op
indien geen actie wordt ondernomen