



WESTFRIESLAND

Resultaatgestuurde bekostiging Sociaal Domein

6 december 2018

Stand van zaken Inkoop



WESTFRIESLAND

- 4 oktober: publicatie Segment B (Jeugd en Wmo)
- 4 december: opening kluis en beoordeling
- Februari 2019: Publicatie segment C
 - in deze fase: invulling inkoopstrategie met aanbieders

Implementatieproces: inrichting



WESTFRIESLAND

- Implementatieplan voor de inrichting van implementatieproces
- Geen werkgroepen meer, maar multidisciplinaire deelprojecten met elk een eigen deelprojectleider

Vijf deelprojecten:

1. Informatievoorziening
2. Administratief proces en Toegang
3. Beleid, resultaatsturing en contractmanagement
4. Leerlijnen
5. Communicatie

Implementatieproces: inrichting



WESTFRIESLAND

- Implementatieplan: per deelproject de benodigde resultaten op hoofdlijnen
- Per resultaat: gewenste situatie en minimaal benodigde situatie. Advies per resultaat
- Per deelproject een projectopdracht: concretisering van de resultaten, randvoorwaarden, risico's etc.

Samen doorontwikkelen met aanbieders:

1. Resultaatmeting
2. Toegang
3. Segment C
4. EED
5. Kortdurend verblijf Wmo
6. Opzet regionaal expertteam
7. Onderwijs-zorgarrangementen
8. Overgang 18-/18+
9. MDA++

Regionaal - Lokaal



WESTFRIESLAND

- Regionale samenwerking moet lokale uitvoering faciliteren en versterken
- Implementatieproces: samen de uniforme werkprocessen verder ontwikkelen
- Gemeenten mede-ontwikkelaar en mede-eigenaar van de op te leveren resultaten
- Gemeenten implementeren lokaal en bepalen zelf de inbedding in hun lokale toegang
- Gemeenten bepalen zelf inhoud en breedte van segment A

Capaciteit en budget



WESTFRIESLAND

Capaciteit:

- Deelprojectteams zoveel mogelijk intern invullen
- Externe deskundigheid op onderdelen noodzakelijk

Budget:

- Raming: € 950.000
- Waarvan nu € 400.000 aan colleges wordt gevraagd
- Overig deel van het budget wordt apart voorgelegd in projectopdrachten
- Budget kan lager uitvallen: inzet uit Transformatiefonds